


УТВЕЖДАЮ  
 Руководитель проектного  
 комитета приоритетного проекта  
 «Шаги к благополучию»  
 Л.Ш.Тас-оол  
 от «    » января 2018 г.

**ПЛАН**  
**мероприятий по внедрению проектного управления в Министерстве труда и социальной политики**  
**Республики Тыва на 2018 год**

№	Мероприятие/ контрольное событие	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
<b>1. Стратегическое планирование и управление проектами</b>					
1.	Инициирование приоритетных проектов для реализации в 2018 году в соответствии со Стратегией развития Республики Тыва до 2030 года	1 ноября 2017 г.	31 января 2018 г.	Управление социального развития Минтруда РТ	Проекты инициированы
2.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по повышению уровня зрелости проектной деятельности в министерстве	до 31 января 2018 г.		Проектный комитет	«Дорожные карты» утверждены во всех ОИВ
3.	Участие в конкурсе профессионального мастерства по проектному управлению «Проектный Олимп»	до 1 июля – подача заявок до 15 июля – подготовка и направление в оргкомитет конкурсной документации		Проектный комитет	Заявки поданы, конкурсная документация представлена
4.	Рассмотрение хода и итогов реализации проектов на заседаниях Совета при Главе Республики Тыва по стратегическому планированию и приоритетным проектам (программам)	по отдельному графику		Проектный офис	Реализация проектов рассмотрена, приняты решения

<b>2. Обучение</b>					
1.	Дистанционное обучение сотрудников Министерства на базе НИУ ВШЭ	26 февраля 2018 г.	июнь 2018 г.	Начальники профильных отделов Министерства	Получены сертификаты по курсу «Управление проектами»
2.	Оказание практической и методической помощи специалистам органов местного самоуправления республики по реализации проекта, выезды в кожууны (по отдельному графику)	Февраль 2018 г.	Октябрь 2018 г.	Начальники профильных отделов Минтруда Республики Тыва (кураторы)	
<b>3. Управление проектами</b>					
1.	Определение целевых показателей приоритетного проекта на 2018 год;	до 15 января 2018 г.		Проектный офис	Целевые показатели утверждены
2.	Утверждение (обновление) сводных и календарных планов на 2018 год (показатели и планы должны быть рассмотрены и утверждены на заседаниях проектных комитетов на уровне куратора проекта)	до 10 февраля 2018 г.		Проектный комитет	Планы утверждены протоколом заседания Проектного комитета
3.	Экспертиза целевых показателей и сводных планов общественно-деловыми советами при министерствах (ведомствах)	до 15 января 2018 г.		Проектный комитет	Получены заключения общественно-деловых советов
4.	Мониторинг показателей проектов, сверка сведений с ПФР, УФНС и статистики	ежемесячно (в течение 5 рабочих дней, следующих за последним рабочим днем отчетного периода)		Проектный офис	Мониторинг показателей и сверка с органами статистики ведется
5.	Составление отчетов о реализации проектов	ежемесячно,		Проектный офис	Отчеты составлены

	по форме, утвержденной федеральным проектным офисом (отчеты должны быть рассмотрены на заседаниях Проектного комитета)	ежеквартально (в течение 5 рабочих дней, следующих за последним рабочим днем отчетного периода)			и одобрены протоколом Проектного комитета
6.	Запуск процедур управления изменениями проектов	при необходимости		Проектный офис	Оформлены и согласованы запросы на изменения
7.	Принятие решения о завершении проектов и составление итоговых отчетов	1 декабря 2018 г.	25 декабря 2018 г.	Проектный комитет, проектный офис	Составлены итоговые отчеты и отчеты об извлеченных уроках, утверждены протоколом заседания проектного комитета
<b>4. Организационная поддержка</b>					
1.	Проведение заседаний проектных комитетов, рассмотрение реализации проектов и принятие новых проектных решений	ежемесячно, до первого дня последней недели месяца		Руководитель проектного комитета, проектный комитет	Заседания проектных комитетов проведены, копии решений представлены в республиканский проектный офис
2.	Проведение заседаний общественно-деловых советов при министерстве, экспертиза промежуточных результатов	ежеквартально, до первого дня последней недели квартала		Руководитель проектного комитета, проектный комитет	Заседания общественно-деловых советов

	проектов и принимаемых решений				проведены, копии заключений представлены в республиканский проектный офис
3.	Проведение скрам-сессий проектных команд на уровне министра	1 раз в неделю, до 12.00 ч пятницы		Руководитель проектного комитета, проектный офис	Скрам-сессии проведены, дана нарезка задач участникам проектов
4.	Проведение стендап-сессий в проектном офисе	3 раза в неделю (понедельник, среда и пятница) в 09.00 часов		Руководитель проектного комитета, проектный офис	Скрам-сессии проведены, дана нарезка задач участникам проектов
5.	Ежемесячное утверждение медиа-плана по освещению в СМИ реализации приоритетного проекта «Шаги к благополучию»	Январь 2018 г.	Ноябрь 2018 г.	Проектный офис	Медиа-план утвержден приказом Минтруда РТ
<b>5. Управление мотивацией и развитие компетенций</b>					
1.	Формирование кадрового резерва участников проектной деятельности	1 квартал 2018 г.		Руководитель проектного комитета, проектный офис	Кадровый резерв сформирован в проектном офисе
2.	Разработка и утверждение положений о стимулировании участников проектов	15 января 2018 г.	15 февраля 2018 г. (далее- применение на практике)	Руководитель проектного комитета, проектный офис	Положения утверждена
3.	Определение ключевых показателей эффективности сотрудников	10 января 2018 г.	31 января 2018 г.	Проектный офис	КПЭ определены

	ведомственных проектных офисов и участников проектов				
4.	Разработка и утверждение положений о ранжировании муниципальных образований и других участников проектов в рамках реализации проекта	10 января 2018 г.	31 января 2018 г.	Проектный офис	Положения утверждены и разосланы участникам проектов
5.	Ранжирование муниципальных образований и других участников проектов по результативности и эффективности их деятельности в рамках реализации проекта	с января 2018 г.	ежемесячно	Проектный офис	Ранжирование регулярно проводится
<b>6. Технологическая поддержка и информационное сопровождение реализации проектов</b>					
1.	Подготовка и выпуск материалов о реализации проекта в СМИ, в том числе в сети интернет (не реже 1 раза в неделю)	Январь 2018 г.	декабрь 2018 г.	Начальники профильных отделов Минтруда РТ, проектный офис	Материалы выпущены в СМИ
2.	Ведение на официальном сайте Минтруда Республики Тыва раздела по проектному управлению	Январь 2018 г.	Декабрь 2018 г.	Проектный офис	Разделы на сайтах ведутся непрерывно
3.	Совершенствование и постоянное обновление раздела «Проектный офис Министерства труда и социальной политики Республики Тыва» на официальном сайте Минтруда Республики Тыва	Январь 2018 г.	Декабрь 2018 г.	Проектный офис	Раздел на сайте ведется непрерывно