

Утверждаю  
Глава Республики Тыва  
  
/Ш.В. Кара-оол/  
/ / 2021 г.



**ПАСПОРТ**  
**губернаторского проекта «Корова-кормилица»**

1. Основные положения

Наименование губернаторского проекта	Корова-кормилица		
Краткое наименование губернаторского проекта	«Корова-кормилица»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2021 г.- 31 декабря 2021г.
Куратор губернаторского проекта	С.Х. Сенгии, заместитель Председателя Правительства Республики Тыва		
Руководитель губернаторского проекта	С.В. Монгуш, министр труда и социальной политики Республики Тыва		
Администратор губернаторского проекта	Ч.М. Дудуп, заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2021 – 2023 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 14.01.2021 г. № 7		



## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель губернаторского проекта оказание адресной натуральной помощи нуждающимся многодетным малоимущим семьям Республики Тыва;								
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		2018	2019	Период, год	
			Значение	Дата			2020	2021
1.	Количество многодетных малоимущих семей, самообеспечивающих молочными продуктами собственного производства (показатели участников проекта с 2016-2020 гг.)	основной	369	01.01.2020	869	1369	1869 (250 семьям будут переданы КРС участниками 2018 г.)	2119 (250 семьям будут переданы КРС участниками 2019 г.)
2.	Увеличение поголовья крупнорогатого скота в многодетных малоимущих семьях (переданные коровы с телкой и полученный приплод участников)	дополнительный	3139 голов	01.01.2020	225 голов	225 голов	226 голов	227 голов

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.1.	Улучшение материального положения семьи в положительную сторону, связи с получением натуральной продукции из собственного подсобного хозяйства	
1.1.1.	Поддержка сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств при приобретении коров с телкой; оказана адресная натуральная помощь 2119 нуждающимся многодетным малоимущим семьям (2016 г.-369 семей, 2017 г.-250 семей, 2018 г. – 250 семей, 2019 г. – 500 семей, 2020 г.- 250 семей, 2021 г. – 250 семей); получение приплода от 2119 голов. Количество КРС за 2016-2019 гг. составляет 3139 голов, в том числе: в 2016 г.- 1592, 2017 г.-898, 2018 г. – 649, 2019 г. – 250 голов; улучшения качества питания семей, участвующих в социальном проекте (до 5-6 литров молока в день), за счет увеличения натуральных	В результате оказания адресной социальной поддержки в виде выдачи коровы с телкой 2119 нуждающимся многодетным малоимущим семьям реализуется трудовой потенциал семей, прививаются и/или развиваются определенные трудовые навыки у детей, повышается уровень социальной ответственности граждан, ослабевает иждивенческий мотив в их поведении. Наиболее важным результатом является улучшение качества питания семей, участвующих в социальном проекте за счет увеличения натуральных поступлений продукции из личных подсобных хозяйств и уменьшение затрат денежных средств на

<p>поступлений продукции из личных подсобных хозяйств; реализация трудового потенциала семьи, участвующей в социальном проекте; повышение социальной ответственности граждан, ослабление иждивенческого мотива в их поведении.</p>	<p>приобретение молока и кефира. В 2021 году участниками проекта 2019 года телки в возрасте 1,5-2,0 лет будут переданы другим 250 малоимущим многодетным семьям.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 4. Финансовое обеспечение реализации губернаторского проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)				Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	
1.	Улучшение материального положения семьи в положительную сторону, связи с получением натуральной продукции из собственного подсобного хозяйства					
1.1.	Федеральный бюджет, тыс. рублей	0	0	0	0	
1.1.1.	Республиканский бюджет Республики Тыва, тыс. рублей	9 250,0	9 250,0	0	0	18 500,0
1.1.2.	Местные бюджеты органов местного самоуправления	0	0	0	0	
1.1.3.	Внебюджетные источники, тыс. рублей	0	0	0	0	
	Итого:	9 250,0	9 250,0	0	0	18 500,0

#### 5. Участники губернаторского проекта

№ п/п	Роль в губернаторском проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель губернаторского проекта	Монгуш С.В.	Министр труда и социальной политики Республики Тыва	Сенгии С.Х. Заместитель Председателя Правительства Республики	20%

				Тыва	
2.	Администратор губернаторского проекта	Дудуп Ч.М.	Заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва	Монгуш С.В. Министр труда и социальной политики Республики Тыва	35%
Общие организационные мероприятия по губернаторскому проекту					
Малообеспеченные, многодетные семьи, одиноко проживающим граждане получили социальные меры поддержки					
3.	Ответственный за достижение результата губернаторского проекта	Самбуу В.Г.	Начальник отдела компетенции, методического обеспечения и сопровождения проектной деятельности ГБУ РТ «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения»	Дудуп Ч.М. Заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва	
4.	Участник губернаторского проекта		Директора центров социальной помощи семье и детям		
Обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Арапчаа Р.Д.	Пресс-секретарь Министерства труда и социальной политики Республики Тыва	Дудуп Ч.М. Заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва	
6.	Участник губернаторского проекта		Директора центров социальной помощи семье и детям		

## 6. Дополнительная информация

Необходимость разработки настоящего социального проекта обусловлена тем, что в Республике Тыва, по данным официальной статистики Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики за 2015 год численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 120,0 тыс. человек или 38,3% от общей численности населения.

По данным Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, на 01 января 2016 года, общее количество семей на территории республики составляет 95165, из них количество малоимущих семей составляет 32058 семей или 33,7% от общего количества семей.

В категорию малообеспеченных также попадает и значительная часть экономически активного населения, которая из-за малого размера заработной платы не способна трудовыми доходами обеспечить себе необходимый уровень жизни. Рост доходов основных слоев работающего населения перекрывается усиливающими инфляционными процессами. В структуре расходов семейного бюджета значительную долю расходов составляют затраты на продукты питания. В рационе сокращается потребление мясных и молочных продуктов, овощей и фруктов, растет потребление хлебопродуктов, картофеля и круп.

Данный социальный проект «Корова-кормилица» (далее – социальный проект) имеет особое значение для семей с детьми, прежде всего многодетных семей, поскольку риск попадания в число бедных для семей с детьми наиболее высок среди всех социальных групп населения.

В результате применения механизма социального контракта малоимущие семьи получают не только натуральную помощь, в виде 1 коровы с телятником, но и возможность улучшения качества питания (5-6 литров молока в день) в домохозяйствах, имеющих детей, за счет увеличения натуральных поступлений продукции из личных подсобных хозяйств.

При реализации социального проекта и применении технологии социального контракта более полно реализуется трудовой потенциал семьи, имеющей детей, повышается социальная ответственность граждан, ослабевает иждивенческий мотив в их поведении.

**ПЕРЕЧЕНЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
"КОРОВА - КОРМИЛИЦА" В 2021 - 2022 ГОДАХ**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Улучшение материального положения семьи в положительную сторону, связи с получением натуральной продукции из собственного подсобного хозяйства						
Мероприятия по отбору новых участников и передача телок проекта в 2021 – 2022 гг.						
1.1.	Отбор семей - участников проекта и проведение собраний граждан поселения	ежегодно с 1 января	ежегодно до 15 мая	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы социальной защиты населения (по согласованию)	Информация	РРП
1.2.	Составление и утверждение сводных списков участников проекта муниципальных районов и г. Ак-Довурака	ежегодно с 1 января	ежегодно до 31 мая	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
1.3.	Проверка документов участников проекта, утверждение сводного списка участников проекта	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 15 мая	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Межведомственная комиссия при Правительстве Республики Тыва по реализации социального проекта "Корова - кормилица"	Информация	ПК
1.4.	Оказание содействия при отборе коров с телками (забор и исследование анализов крупного рогатого скота, проверка ветеринарных сопроводительных документов с целью подтверждения здоровья животных и идентификации, эпизоотического благополучия территории, с которой они вывозятся)	ежегодно с 1 января	ежегодно до 31 мая	Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	ПК
1.5.	Направление финансовых средств для приобретения и страхования скота в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	ежегодно с 1 марта	ежегодно до 20 июня	Министерство финансов Республики Тыва	Заявка	ПК
1.6.	Заключение договоров на приобретение коров с телкой, оплата договоров купли-продажи скота	ежегодно с 1 марта	ежегодно до 15 июня	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Информация	ПК
1.7.	Поставка коров с телкой участникам проекта	ежегодно с 1 марта	ежегодно до 15 июня	хозяйствующие субъекты (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Информация	РРП
1.8.	Заключение социального контракта с	ежегодно с 1	ежегодно до	центры социальной помощи семье и детям	Социальный	РРП

	участниками проекта	февраля	30 мая		контракт	
1.9.	Постановка скота на учет (внесение записей в похозяйственные книги)	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 30 июня	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
1.10.	Проведение биркования коров, телок, приплода	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 30 июня	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
1.11.	Заключение и оплата договоров страхования коров (на случай болезни, кражи)	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 30 июня	Участники проекта	Информация	РРП
1.12.	Организация контроля и учета поголовья скота	ежегодно с 1 января	ежегодно до 31 декабря	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Информация	РРП
1.13.	Обучение участников навыкам по содержанию и увеличению поголовья скота (при необходимости)	ежегодно с 1 января	ежегодно до 31 декабря	органы местного самоуправления (по согласованию), Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва	Информация	РРП
1.14.	Организация работы по постройке зимних стоек для скота (при необходимости)	ежегодно с 1 января	ежегодно до 30 июня	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Информация	РРП
1.15.	Заготовка сена, подготовка зимних стоек к зимнему периоду	ежегодно с 1 августа	ежегодно до 30 сентября	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Информация	РРП
<b>Организационные мероприятия</b>						
1.16.	Проведение информационно-разъяснительной работы для участников проекта "Корова - кормилица" 2020 года по передаче КРС в 2022 году другим малоимущим семьям	ежегодно с 1 января	ежегодно до 15 января	председатели администраций сумонов и г. Ак-Довурака (по согласованию), ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям"	Информация	РРП
1.17.	Проведение информационно-просветительской работы, семинаров, мастер-классов среди участников проекта по правильному уходу за животными, по переработке молока и молочной продукции	ежегодно с 1 января	ежегодно до 31 декабря	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Союз женщин Республики Тыва (по согласованию), ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям"	Информация	РРП
1.18.	Закрепление наставников за участниками проекта по правильному уходу за животными	ежегодно с 1 января	ежегодно до 30 мая	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
1.19.	Проведение инвентаризации животных	ежегодно ежеквартально	ежегодно ежеквартально	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
<b>Организация работы с поставщиками КРС</b>						
1.20.	Составление базы данных поставщиков коров с телок и представить в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	ежегодно с 1 января	ежегодно до 15 мая	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Информация	ПК
1.21.	Проведение сбора необходимой документации для приобретения 250 голов коров с телками	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 15 мая	председатели администраций сумонов и г. Ак-Довурака (по согласованию)	Информация	ПК
1.22.	Заключение договоров по приобретению 250	ежегодно с 1	ежегодно до	Министерство труда и социальной политики	Информация	ПК

	голов коров с телками, проведение оплаты договоров купли-продажи скота и договоров страхования коров	марта	15 июня	Республики Тыва		
Мероприятия по определению участников проекта 2021-2022 гг.						
1.23.	Осуществление отбора семей - участников проекта - и проведение собраний граждан сельских поселений	ежегодно с 1 января	ежегодно до 15 мая	органы местного самоуправления (по согласованию), органы социальной защиты населения (по согласованию)	Информация	РРП
1.24.	Составление и утверждение сводных списков участников проекта муниципальных районов и г. Ак-Довурака	ежегодно с 1 января	ежегодно до 15 мая	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
1.25.	Направление утвержденного списка участников проекта председателями администраций муниципальных образований в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва с приложением ходатайств и копий протоколов сходов граждан сельских поселений	ежегодно с 1 января	ежегодно до 15 мая	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
1.26.	Сбор и направление в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва пакета документов претендентов на участие в проекте "Корова - кормилица"	ежегодно с 1 января	ежегодно до 30 мая	органы местного самоуправления Республики Тыва (по согласованию)	Пакет документов	РРП
1.27.	Составление сводного списка участников проекта	ежегодно с 1 января	ежегодно до 30 мая	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Межведомственная комиссия при Правительстве Республики Тыва по реализации социального проекта "Корова - кормилица"	Утвержденный сводный список	ПК
Мероприятия по передаче коров						
1.28.	Передача телят, полученных участниками проекта 2018 года, участникам проекта 2020 года	ежегодно с 1 июня	ежегодно до 1 июля	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Информация	РРП, ПК
1.29.	Передача 250 коров новым участникам проекта 2020 года	ежегодно с 1 июня	ежегодно до 1 июля	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Информация	РРП, ПК
1.30.	Заключение социального контракта с участниками проекта 2019 года	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 30 мая	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Информация	ПК
Зооветеринарные мероприятия						
1.31.	Проведение УЗИ-обследования на стельность КРС, выданного участникам проекта 2018 – 2019 гг.	ежегодно с 1 января	ежегодно до 28 февраля	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Информация	ПК
1.32.	Составление плана-графика осеменения коров, признанных нестельными, по результатам УЗИ-обследования	ежегодно с 1 января	ежегодно до 28 февраля	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Информация	ПК



1.33.	Проведение процедур по искусственному осеменению нестельных коров, выданных участникам проекта 2018 - 2019 гг.		По отдельному графику	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Информация	ПК
1.34.	Проведение диагностических исследований передаваемого скота в 2020 году	ежегодно с 1 января	ежегодно до 28 февраля	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Информация	ПК
1.35.	Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий		постоянно	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ветеринарные врачи управлений ветеринарии муниципальных образований (по согласованию)	Информация	ПК
1.36.	Постановка скота на учет (внесение записи в похозяйственную книгу)	ежегодно с 1 января	ежегодно до 30 мая	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
1.37.	Проведение биркования коров, телок, приплода	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 30 июня	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
1.38.	Организация работы по постройке зимних стоек для скота (при необходимости)	ежегодно с 1 января	ежегодно до 30 июня	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
1.39.	Проведение кормозаготовительных работ	ежегодно с 1 августа	ежегодно до 30 сентября	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
1.40.	Подготовка к зимовке скота (заготовка и сбор сухого навоза, проведение ветеринарных мероприятий, утепление и дезинфекция помещений для скота, ремонтные работы и др.)	ежегодно с 1 августа	ежегодно до 30 сентября	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
1.41.	Получение приплода	ежегодно с 1 января	ежегодно до 31 февраля	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Информация	ПК
<b>Финансирование проекта</b>						
1.42.	Подготовка и направление заявки в Министерство финансов Республики Тыва на приобретение 250 коров	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 28 февраля	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Заявка	ПК
1.43.	Направление финансовых средств для приобретения и страхования 250 коров в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	ежегодно с 1 марта	ежегодно до 20 марта	Министерство финансов Республики Тыва	Информация	ПК
1.44.	Перечисление поставщикам финансовых средств для приобретения 250 коров	ежегодно с 21 марта	ежегодно до 30 мая	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Информация	ПК
<b>Организация социальной помощи участникам проекта</b>						
1.45.	Формирование базы данных детей участников проекта по уровням образования (дошкольный и школьный возраст)	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 30 апреля	Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)	База данных	ПК
1.46.	Обеспечение оздоровления и отдыха детей участников проекта в период летней оздоровительной кампании	ежегодно с 1 июля	ежегодно до 31 августа	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва	Информация	ПК
1.47.	Проведение анализа численности семей,	ежегодно,	ежегодно,	органы местного самоуправления (по согласованию),	Информация	РРП

	получающих доход от реализации излишков молока и молочной продукции	ежеквартально	ежеквартально	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва		
1.48.	Содействие участникам проекта в трудоустройстве на работу, организации предпринимательской деятельности, получении безвозмездной субсидии на открытие собственного дела, в том числе организация профессионального обучения		ежеквартально	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Информация	ПК
Ежегодные контрольные мероприятия						
1.1.1.	Сопровождение содержания скота ветеринарными и зоотехническими службами, в том числе контроль за наличием кормов для скота (выпасом)		ежеквартально	органы местного самоуправления (по согласованию), Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва	Информация	ПК
1.2.1.	Контроль за обеспечением сохранности и условиями содержания коров и приплода		ежемесячно, с момента передачи коров с телками проекта	Министерство сельского хозяйства и продовольствия, органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	ПК, РРП
1.3.1.	Контроль и мониторинг выполнения программы социальной адаптации и принятых активных действий по выходу семьи из трудной жизненной ситуации		Ежеквартально, с момента заключения социального контракта	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Информация	ПК
1.4.1.	Контроль за исполнением условий социального контракта		ежемесячно	центры социальной помощи семье и детям	Информация	РРП